

**PLAN INDICATIVO
ITAGÜÍ CIUDAD DE OPORTUNIDADES
AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2021: 40,97%**

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Implementación del Plan Institucional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC- en Itagüí	Protocolo de lineamientos técnicos aplicado y evaluado	Número	1	Mantener	1	1,3	33,25%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Acciones de dotación a Policía Nacional implementadas	Número	40	Incrementar	15	12,5	31,25%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Acciones de dotación a Ejército Nacional implementadas	Número	40	Incrementar	15	12,5	31,25%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Requerimientos a la Policía y al Ejército entregados.	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Cámaras de seguridad adquiridas	Número	60	incrementar	10	5,0	8,33%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Cámaras de seguridad mantenidas funcionando	Porcentaje	80	Mantener	80	99,2	31,00%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Unidades caninas adquiridas.	Número	3	Incrementar	3	4,5	100,00%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Agentes de policía gestionados.	Número	30	Incrementar	10	15,0	50,00%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Sistema de comunicación creado.	Número	1	Incrementar	1	1,0	100,00%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Recompensas entregadas.	Porcentaje	100	Incrementar	100	150,0	100,00%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Nuevos Cuadrantes para la seguridad y convivencia ciudadana instalados y dotados.	Número	24	Incrementar	4	17,5	72,92%
Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, articulación con el poder judicial y la comunidad en itagüí	Eventos de control realizados.	Número	400	Incrementar	120	100,0	25,00%
Servicios de atención para la seguridad humana, violencia y protección en Itagüí	Personas que demanden el servicio a la seguridad humana, violencia y protección atendidas	Porcentaje	100	Incrementar	100	150,0	100,00%
Servicios de atención para la seguridad humana, violencia y protección en Itagüí	Mujeres y NNA atendidas	Porcentaje	100	Incrementar	100	150,0	100,00%
Servicios de atención para la seguridad humana, violencia y protección en Itagüí	Unidad de reacción contra el microtráfico y hurto en Itagüí funcionando.	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Servicios de atención para la seguridad humana, violencia y protección en Itagüí	Unidad Permanente de Derechos Humanos en Itagüí funcionando.	Número	1	Incrementar	0,33	0,1	9,90%
Implementación de Comités territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana en Itagüí	Consejos territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana funcionando.	Número	2	Mantener	2	3,0	37,50%
Implementación de Comités territoriales para la seguridad y convivencia ciudadana en Itagüí	Encuentros Comunitarios de Seguridad y Convivencia acompañados.	Número	40	Incrementar	15	15,5	38,75%
Desarrollo de competencias socioemocionales para la toma de decisiones asertiva	Academia Municipal del Buen Vivir creada.	Número	1	Incrementar	0,5	0,7	71,00%
Desarrollo de competencias socioemocionales para la toma de decisiones asertiva	Eventos de capacitación para agentes educativos, niños, niñas y adolescentes realizados.	Número	50	Incrementar	14	18,0	35,96%
Desarrollo de competencias socioemocionales para la toma de decisiones asertiva	Boletín técnico de comportamientos contrarios a la convivencia emitidos.	Número	4	Incrementar	1	1,2	30,25%
Desarrollo de competencias socioemocionales para la toma de decisiones asertiva	Personas capacitadas en ciberseguridad	Número	1300	Incrementar	400	405,8	31,22%
Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad	Cursos pedagógicos para la adopción voluntaria realizados.	Número	160	Incrementar	45	50,0	31,25%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad	Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas.	Número	40	Incrementar	10	14,0	35,00%
Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz	Consejos de Paz, Reconciliación, Prevención y Derechos Humanos; Mesa de Derechos Humanos; Consejo Municipal de Participación Ciudadana funcionando.	Número	2	Mantener	2	3,0	37,50%
Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz	Escuela de Derechos Humanos funcionando.	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz	Población vulnerable atendida.	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Fortalecimiento, divulgación y promoción de las competencias ciudadanas de participación, Derechos Humanos y Paz	Eventos para líderes y comunidad Realizados	Número	16	Incrementar	6	5,0	31,25%
Apoyo en la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario en Itagui	Lineamiento de entornos protectores escolares diseñados e implementados	Número	1	Incrementar	0,25	0,4	37,50%
Apoyo en la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario en Itagui	Protocolos de atención para líderes y defensores de DDHH en situación de riesgo elaborados.	Número	1	Incrementar	1	1,0	100,00%
Servicio de bienestar a la población privada de la libertad en Itagui	Mesa interinstitucional carcelaria funcionando.	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Servicio de bienestar a la población privada de la libertad en Itagui	Servicio de atención y orientación a las familias implementados	Número	1	Mantener	1	1,4	35,00%
Fortalecimiento en la promoción, articulación y protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes en itagui	Mesa aburrá sur en contra de la Explotación sexual y comercial de Niños, Niñas y Adolescentes - ESCNNA - funcionando.	Número	1	Mantener	1	1,4	36,00%
Fortalecimiento en la promoción, articulación y protección para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes en itagui	Lineamientos de entornos protectores en espacio público implementados.	Número	1	Incrementar	0,25	0,4	37,50%
Fortalecimiento de la gobernanza y el acceso a la justicia en el Municipio de Itagui	Convenios de asistencia técnica realizados	Número	12	Incrementar	3	4,5	37,49%
Fortalecimiento de la gobernanza y el acceso a la justicia en el Municipio de Itagui	Informe de factibilidad realizado	Número	1	Incrementar	0,25	0,4	37,50%
Fortalecimiento de la gobernabilidad y el control en el municipio de itagui	Documento de lineamientos técnicos realizados	Número	1	Incrementar	0,25	0,4	37,50%
Fortalecimiento de la gobernabilidad y el control en el municipio de itagui	Servidores Públicos formados	Número	35	Incrementar	3	9,0	25,71%
Fortalecimiento de la gobernabilidad y el control en el municipio de itagui	Auxilios funerarios entregados	Número	40	Incrementar	10	15,0	37,50%
Fortalecimiento de la gobernabilidad y el control en el municipio de itagui	Asociación público privada para el control y vigilancia en metrología legal funcionando	Número	4	Mantener	4	4,0	25,00%
Fortalecimiento de la gobernabilidad y el control en el municipio de itagui	Población carcelaria atendida	Número	400	Incrementar	100	150,0	37,50%
Administración y gestión del espacio público en el municipio de Itagui	Operativos de inspección, control y vigilancia realizados	Número	749	Incrementar	190	259,8	34,69%
Apoyo al ciudadano para el acceso a la justicia en el Municipio de itagui	Jornadas de atención y orientación realizadas	Número	36	Incrementar	8	8,6	23,89%
Apoyo al ciudadano para el acceso a la justicia en el Municipio de itagui	Centro de Conciliación en funcionamiento	Número	1	Incrementar	1	0,1	10,00%
Apoyo al ciudadano para el acceso a la justicia en el Municipio de itagui	Procesos de formación en resolución de conflictos realizados.	Número	4	Incrementar	1	0,0	0,00%
Protección del entorno familiar para una vida libre de violencia en el Municipio de Itagui	Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con derechos restablecidos	Porcentaje	100	Incrementar	100	150,0	100,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Proteccion del entorno familiar para una vida libre de violencia en el Municipio de Itagui	Centro de atención especializado CAE para el restablecimiento de derechos adecuados funcionando	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Proteccion del entorno familiar para una vida libre de violencia en el Municipio de Itagui	Personas orientadas en casos de violencias contra las mujeres.	Porcentaje	100	Incrementar	100	123,3	100,00%
Desarrollo de eventos de sensibilizacion contra la violencia intrafamiliar en el Municipio de Itagui	Eventos de divulgación realizados	Número	52	Incrementar	14	15,6	30,00%
Fortalecimiento del control urbanístico para el desarrollo armonico en el municipio de itagui	Campañas de divulgación y educación realizadas	Número	4	Incrementar	1	1,3	32,50%
Fortalecimiento del control urbanistico para el desarrollo armonico en el municipio de itagui	Inspecciones realizadas	Porcentaje	100	Incrementar	100	147,3	100,00%
Asistencia y Atención integral a las víctimas en el Municipio de itagui	Eventos de divulgación participación y acompañamiento, realizados.	Número	40	Incrementar	12	8,1	20,20%
Asistencia y Atención integral a las víctimas en el Municipio de itagui	Hogares víctimas, con atención humanitaria inmediata	Porcentaje	100	Incrementar	100	150,0	100,00%
Asistencia y Atención integral a las víctimas en el Municipio de itagui	Hogares víctimas con ayuda humanitaria de emergencia	Porcentaje	100	Incrementar	100	100,0	100,00%
Asistencia y Atención integral a las víctimas en el Municipio de itagui	Sistema de información de seguimiento actualizado.	Número	36	Incrementar	9	13,5	37,50%
Contribucion a la paz y la reconciliación en el Municipio de itagui	Escenarios de sensibilización y reconciliación en los que participan personas en proceso de reintegración y reincorporación realizadas.	Número	7	Incrementar	2	2,0	28,57%
Contribucion a la paz y la reconciliación en el Municipio de itagui	Iniciativas territoriales para el fortalecimiento de entornos protectores y construcción implementadas	Número	4	Incrementar	1	1,2	30,00%
Mantenimiento de la infraestructura vial	Vía rehabilitada y/o mejorada	Km	25	Incrementar	7,65	3,9	17,04%
Mantenimiento de la infraestructura vial	Vía con mantenimiento	Km	110	Incrementar	3,47	36,7	33,34%
Mantenimiento de la infraestructura vial	Mantenimiento de vías peatonales	Km	5	Incrementar	1	0,1	1,30%
Mantenimiento de la infraestructura vial	Señalética para nomenclatura vial instaladas (direccionalidad en vías)	Número	2000	Incrementar	615	613,0	30,65%
Mantenimiento de la infraestructura vial	Andenes rehabilitados y/o mejorados	Km	30	Incrementar	10,56	3,2	11,24%
Construcción de la infraestructura vial	Vía construida	Km	3	Incrementar	0,6	1,3	44,07%
Construcción de la infraestructura vial	Obras de gran impacto en puntos críticos de movilidad realizadas	Número	5	Incrementar	2	2,1	42,00%
Construcción de la infraestructura vial	Andenes construidos	Km	2,1	Incrementar	0,29	1,9	90,95%
Construcción de la infraestructura vial	Paradero construido	Número	5	Incrementar	2	2,0	40,00%
Construcción de la infraestructura vial	Ciclo infraestructura construida en vía urbana	Km	1,4	Incrementar	0,4	0,1	7,86%
Construcción del Sistema de Transporte Público de Pasajeros	Obras de Infraestructura para funcionamiento del sistema transporte de mediana capacidad realizadas	Km	0,5	Incrementar	0,135	0,0	3,00%
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagui	Zonas de Estacionamiento Regulado implementadas	Número	2	Incrementar	0,85	0,3	13,90%
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagui	Mantenimiento red semaforizada	Número	4	Incrementar	1,65	1,2	29,38%
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagui	Actualización del módulo de cálculo de tiempos de la red semaforizada	Número	1	Incrementar	1	0,1	6,00%
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagui	Estudio de movilidad para habilitar nuevos cruces semafóricos	Número	1	Mantener	1	0,1	1,50%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagüí	Instalación de cruces semafóricos nuevos	Número	20	Incrementar	0	0,0	0,00%
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagüí	Implementación de zona amarilla	Número	1	Incrementar	1	0,0	0,00%
Adecuación de la Red semafórica y optimización de las vías del Municipio de Itagüí	Implementación de acopios de taxis	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	Dotación anual de uniformes de agentes de tránsito, Policía Judicial y patrulleros	Número	4	Incrementar	1,2	1,0	26,00%
Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	Dotación tecnológica de agentes de tránsito.	Número	2	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	Sedes mantenidas	Número	1	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	Dotación de parque automotor para la secretaría de movilidad	Número	2	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	Patio dotado para custodia vehículos inmovilizados	Número	1	Incrementar	1	1,5	100,00%
Fortalecimiento en la prestación del servicio para una movilidad segura	Contrato de arrastre de vehículos inmovilizados	Número	1	Incrementar	1	1,0	100,00%
Mejoramiento del transporte público colectivo	Estudio para la implementación de nuevas rutas	Número	1	Incrementar	1	0,0	0,00%
Mejoramiento del transporte público colectivo	Nuevas rutas de transporte publico	Número	2	Incrementar	0	0,0	0,00%
Mejoramiento del entorno urbanístico Corredor Metropolitano doble calzada Calle 63 y sus lazos de conexión incluye puente vehicular sobre el Parque del Artista público Colectivo	Vía rehabilitada y/o mejorada	Km	25	Incrementar	2,23	1,0	43,14%
Mejoramiento del entorno urbanístico Corredor Metropolitano doble calzada Calle 63 y sus lazos de conexión incluye puente vehicular sobre el Parque del Artista público Colectivo	Andenes rehabilitados y/o mejorados	Km	30	Incrementar	1,63	0,6	34,60%
Fortalecimiento de Educación y seguridad vial	Personas beneficiadas de estrategias de educación informal (Área de prevención y seguridad vial)	Número	40000	Incrementar	10000	19122,0	47,81%
Fortalecimiento de Educación y seguridad vial	Capacitaciones realizadas al personal administrativo	Número	4	Incrementar	1	3,0	75,00%
Fortalecimiento de Educación y seguridad vial	Campañas de seguridad vial realizadas a los actores viales	Número	50	Incrementar	8	22,0	44,00%
Fortalecimiento de Educación y seguridad vial	Dotación de elementos de control y seguridad vial	Número	2	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento de Educación y seguridad vial	Plan de Movilidad elaborado	Número	1	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento de Educación y seguridad vial	Paquete de pruebas toxicológicas para determinar el grado de embriaguez por consumo de alcohol o sustancias psicoactivas adquiridos	Número	4	Incrementar	2	0,0	0,00%
Mejoramiento de la Señalización y seguridad de la infraestructura vial	Elementos viales verticales y horizontales instalados	Número	8500	Incrementar	1864	1742,0	20,49%
Mejoramiento de la Señalización y seguridad de la infraestructura vial	Demarcación horizontal longitudinal realizada	Km	100	Incrementar	28,49	32,6	32,57%
Mejoramiento de la Señalización y seguridad de la infraestructura vial	Obras de seguridad vial peatonal y vehicular construidas	Metro lineal	900	Incrementar	331,06	222,0	24,66%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Mejoramiento del entorno Urbanístico corredor Metropolitano Calle 63 y sus lazoz de conexión incluyen puente vehicular sobre el parque del artista publico colectivo	Via Reahabilitada y/o Mejorada	KM	25	Incrementar	2,23	0,0	0,00%
Mejoramiento del entorno Urbanístico corredor Metropolitano Calle 63 y sus lazoz de conexión incluyen puente vehicular sobre el parque del artista publico colectivo	Andenes rehabilitados y/o mejorados	KM	30	Incrementar	1,63	0,0	0,00%
Estudio y/o diseño para la infraestructura vial	Estudios y diseños actualizados red urbana (Diagnóstico de vías)	Número	1	Incrementar	1	0,5	48,00%
Construcción del espacio público o equipamiento municipal	Espacio público construido	m2	25000	Incrementar	3500	7233,0	28,93%
Construcción del espacio público o equipamiento municipal	Amoblamiento urbano instalado	Número	100	Incrementar	17	38,0	38,00%
Estudios y/o diseños para la infraestructura física	Estudios y diseños elaborados para obras de infraestructura	Número	7	Incrementar	7	6,3	89,29%
Construcción de obras para la mitigación y prevención del riesgo	Obras para la estabilización de taludes realizados	m2	1500	Incrementar	0	330,0	22,00%
Adquisición de predios para obras de infraestructura	Predios Adquiridos para espacios públicos y/o equipamientos	Número	40	Incrementar	11	33,0	82,50%
Adecuación y/ o mantenimiento de bienes de uso público	Escenarios deportivos con mantenimiento	Número	50	Incrementar	15	16,8	34,29%
Adecuación y/ o mantenimiento de bienes de uso público	Parques recreativos mantenidos	Número	23	Incrementar	4	16,0	69,57%
Adecuación y/ o mantenimiento la infraestructura física	Sedes educativas mejoradas	Número	8	Incrementar	0	0,0	0,00%
Adecuación y/ o mantenimiento la infraestructura física	Bienes institucionales o de uso público mejorados	Número	20	Incrementar	5	7,2	35,90%
Construcción de bienes de uso público	Placa deportiva sin cubierta y sin graderías mejorada	Número	5	Incrementar	1	0,0	0,00%
Construcción de bienes de uso público	Parques construidos	Número	5	Incrementar	2	0,0	0,00%
Construcción de bienes de uso público	Pistas de Skate Park construidas	Número	1	Incrementar	1	0,9	90,00%
Construcción de infraestructura física	Sedes educativas nuevas construidas	Número	10	Incrementar	0	45,5	100,00%
Construcción de infraestructura física	Bienes institucionales o de uso público construidos	Número	4	Incrementar	1	3,8	93,75%
Mejoramiento de hábitats barriales en Itagüí	Barrios beneficiados con mejoramientos de fachada	Número	4	Incrementar	1	0,0	0,00%
Mejoramiento de viviendas en zona urbana y rural de Itagüí	Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda	Número	1000	Incrementar	413	131,0	13,10%
Saneamiento de predios informales en Itagüí	Predios intervenidos	Número	600	Incrementar	200	0,0	0,00%
Subsidio de vivienda nueva VIS y VIP en Itagüí	hogares beneficiados con vivienda nueva	Número	500	Incrementar	15	13,0	2,60%
Elaboración y Desarrollo del Plan Turístico Ciudad Itagüí	Plan ciudad turismo formulado e implementado	Número	1	Incrementar	0,25	0,4	36,40%
Elaboración y Desarrollo del Plan Turístico Ciudad Itagüí	Personas capacitadas	Número	214	Incrementar	54	122,0	57,01%
Elaboración y Desarrollo del Plan Turístico Ciudad Itagüí	Campañas y/ o eventos realizados	Número	9	Incrementar	3	1,1	12,67%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Elaboración y Desarrollo del Plan Turístico Ciudad Itagüí	Puntos de información turística instalados	Número	1	Incrementar	0,33	0,3	33,00%
Asistencia técnica y apoyo a los emprendimientos para el desarrollo agropecuario del municipio de Itagüí	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Número	43	Mantener	43	57,0	33,14%
Asistencia técnica y apoyo a los emprendimientos para el desarrollo agropecuario del municipio de Itagüí	Consejo municipal de desarrollo rural (CMDR) reactivado	Número	1	Mantener	1	1,1	28,00%
Asistencia técnica y apoyo a los emprendimientos para el desarrollo agropecuario del municipio de Itagüí	Mercados veredales realizados	Número	9	Incrementar	3	1,0	11,11%
Asistencia técnica y apoyo a los emprendimientos para el desarrollo agropecuario del municipio de Itagüí	Proyectos de emprendimiento agropecuario o rural acompañados y apoyados	Número	5	Incrementar	1	1,2	24,00%
Asistencia técnica y apoyo a los emprendimientos para el desarrollo agropecuario del municipio de Itagüí	Emprendimientos piloto implementados con mujeres rurales	Número	2	Incrementar	1	0,1	5,00%
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Personas formadas capacitadas, y/o certificadas en competencias laborales y el desarrollo humano	Número	1000	Incrementar	300	444,0	44,40%
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Empresarios sensibilizados para la implementación de las políticas del primer, último empleo y vinculación de la población diversa	Número	600	Incrementar	200	234,0	39,00%
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Alianzas establecidas con instituciones técnicas laborales para el trabajo	Número	5	Incrementar	2	1,9	38,00%
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Modelo de inclusión elaborado, estructurado y socializado	Número	1	Incrementar	0,5	0,8	79,00%
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Agencia de empleo transformada e implementada	Número	1	Mantener	1	1,7	41,25%
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Ferias y micro ferias de empleo realizadas en el cuatrienio	Número	18	Incrementar	5	10,0	55,56%
Generación, educación y formalización de empleo incluyente para el beneficio de la comunidad itagueña	Personas vinculadas a empleo	Número	3000	Incrementar	1000	1447,0	48,23%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Consejos fortalecidos que impulsen los emprendimientos del municipio, implementados	Número	24	Incrementar	7	12,0	50,00%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Personas sensibilizadas en el fomento de la cultura del emprendimiento y el empresarismo	Número	300	Incrementar	75	1026,0	100,00%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Emprendimientos efectivos, impulsados	Número	20	Incrementar	4	7,0	35,00%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	MiPymes y empresas del sector solidario fortalecidas	Número	284	Incrementar	55	2301,0	100,00%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Empresarios asesorados	Número	65	Incrementar	16	22,0	33,85%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Estrategia de modelación "Ciudad de la moda" apoyada	Número	1	Incrementar	0,25	0,3	31,30%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Alianzas internacionales efectuadas	Número	9	Incrementar	3	1,0	11,11%
Fortalecimiento de Acciones para Desarrollar una Mentalidad Empresarial y Otras Habilidades del Emprendimiento. Itagüí	Documento de caracterización y vocación económica diseñado	Número	1	Incrementar	0,4	0,4	40,00%
Implementación, Desarrollo y Promoción del Turismo Cultural en Itagüí por Medio del GRAFISUR	Primera etapa de "Grafisur" implementada.	Número	1	Incrementar	0,25	0,1	8,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de Itagüí	Promoción del Centro Cultural Caribe en articulación con la economía creativa en la ciudad.	Número	1	Incrementar	0,33	0,0	0,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Ferias de emprendimiento de economía creativa realizadas	Número	3	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Emprendimientos acompañados.	Número	30	Incrementar	10	0,0	0,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Inventario de empresas de economía creativa realizado.	Número	1	Incrementar	0,25	0,3	34,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Ruedas de Negocios para Emprendedores de las empresas de economía creativa realizadas.	Número	2	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Ruta diseñada y publicada	Número	1	Incrementar	0,25	0,1	6,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Eventos relacionados a la cuarta revolución, economía creativa y circular desarrollados	Número	10	Incrementar	3	2,0	20,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Estímulos otorgados	Número	1	Incrementar	0,25	0,3	25,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Alianza realizada	Número	1	Incrementar	0,25	0,3	25,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Certificación del sector artístico y cultural entregado	Número	100	Incrementar	25	62,0	62,00%
Fortalecimiento, promoción y apoyo a la economía creativa y sector cultural del municipio de itagui	Alianzas durante el cuatrienio.	Número	8	Incrementar	2	1,0	12,50%
Fortalecimiento de las intervenciones de inspección, vigilancia y control a los factores de riesgos asociados al ambiente y el consumo	Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis, prestado	Número	1	Mantener	1	1,4	33,75%
Fortalecimiento de las intervenciones de inspección, vigilancia y control a los factores de riesgos asociados al ambiente y el consumo	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	Número	1	Incrementar	0,2	0,2	16,50%
Generación de estrategias para la promoción de estilos y condiciones de vida saludables y la atención integral de los condiciones no transmisibles en el municipio de Itagüí	Campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares realizadas	Número	1	Mantener	1	1,2	30,25%
Generación de estrategias para la promoción de estilos y condiciones de vida saludables y la atención integral de los condiciones no transmisibles en el municipio de Itagüí	Campañas de prevención del cáncer realizadas	Número	1	Mantener	1	1,2	30,50%
Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la sana convivencia	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	Número	1	Mantener	1	1,4	35,00%
Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la sana convivencia	Servicio de gestión del riesgo, prestados, en temas de trastornos mentales	Número	3000	Incrementar	600	350,0	11,67%
Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la sana convivencia	Estrategias de Atención primaria realmente incorporadas en el Plan Decenal de Salud Pública.	Número	1	Mantener	1	1,5	36,25%
Fortalecimiento de la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la sana convivencia	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales realizadas	Número	1	Mantener	1	1,3	33,50%
Fortalecimiento de la política de seguridad alimentaria y nutricional para el mejoramiento de las condiciones en seguridad alimentaria y nutricional con entornos alimentarios saludables en la población del municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	Número	1	Mantener	1	1,5	37,65%
Fortalecimiento de la campaña para la promoción de una sexualidad sana y responsable en el municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	Número	1	Mantener	1	1,4	34,88%
Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de Itagüí	Campañas anuales de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	1	Mantener	1	1,5	37,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de Itagüí	Servicio anual de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis, prestado	Número	1	Mantener	1	1,4	35,45%
Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de Itagüí	Servicio de asistencia técnica para la atención integral de primera infancia, prestado	Número	1	Incrementar	0,2	0,2	17,00%
Desarrollo de estrategias para la intervención a los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles en el municipio de Itagüí	Campaña anual de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	Número	1	Mantener	1	1,4	34,70%
Elaboración e implementación de la estrategia para la gestión del riesgo de emergencias y desastres en Salud Pública en el municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	Número	1	Mantener	1	1,4	35,80%
Desarrollo de una campaña para la intervención a los factores de riesgo de las condiciones y estilos de vida saludable en el ámbito laboral en el municipio de Itagüí	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implemetadas	Número	1	Mantener	1	1,4	34,50%
Desarrollo de una estrategia para la gestión intersectorial para la atención a población vulnerable del municipio de Itagüí	Mecanismo de articulación implementado para la gestión de oferta social	Número	1	Incrementar	0,2	0,2	18,80%
Fortalecimiento de la gestión para la prestación de servicios de salud a la población del régimen subsidiado	Personas pobres y vulnerables en la jurisdicción identificada con selección de beneficiarios del régimen subsidiado	Porcentaje	100	Mantener	100	148,3	37,08%
Fortalecimiento de la gestión para la prestación de servicios de salud de bajo nivel de complejidad a la población no cubierta con subsidios a la demanda, y sin capacidad de pago, del Municipio de Itagüí	Personas pobres no aseguradas atendidas con servicio de primer nivel en salud.	Porcentaje	100	Mantener	100	151,8	37,95%
Fortalecimiento de la gestión para el mejoramiento de la calidad en los servicios que oferta la Secretaría de Salud y Protección Social a la población del municipio de Itagüí	Instituciones prestadoras de servicios de salud asistidas técnicamente.	Número	21	Mantener	21	30,5	36,31%
Fortalecimiento de los sistemas de información de la Secretaría de Salud y Protección social del Municipio de Itagüí	Sistemas de información implementados salud, desarrolladas	Número	1	Mantener	1	1,3	32,05%
Fortalecimiento a la Empresa Social del estado Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita del Municipio de Itagüí	Proyecto Hospital de primer nivel de atención dotado.	Número	1	Mantener	1	1,0	25,00%
Fortalecimiento de la participación social en salud en el municipio de Itagüí	Instituciones Prestadoras de Servicios de salud asistidas técnicamente.	Número.	8	Mantener	8	10,7	33,46%
Formación artística y cultural en Itagüí	Grupos culturales y artísticos fortalecidos.	Número	25	Incrementar	7	9,2	36,80%
Formación artística y cultural en Itagüí	Grupos artísticos y/o culturales creados.	Número	10	Incrementar	4	2,6	26,00%
Formación artística y cultural en Itagüí	Meses dedicados a la formación artística y cultural.	Número	37	Incrementar	11	7,7	20,81%
Formación artística y cultural en Itagüí	Programas de formación artística y cultural realizados en el corregimiento	Número	45	Incrementar	20	13,0	28,89%
Formación artística y cultural en Itagüí	Dotación de Instrumentos, insumos y equipos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas	Número	300	Incrementar	150	15,0	5,00%
Formación artística y cultural en Itagüí	Centros culturales adecuados y dotados	Número	3	Incrementar	1,5	0,5	18,00%
Consolidación de una Itagüí cultural en convivencia	Acciones lúdico pedagógicas realizadas.	Número	50	Incrementar	20	9,7	19,48%
Consolidación de una Itagüí cultural en convivencia	Campañas de cultura ciudadana realizadas	Número	7	Incrementar	2	1,7	23,57%
Programación artística y cultural en Itagüí	Documento inventario realizado.	Número	1	Incrementar	1	0,3	28,00%
Programación artística y cultural en Itagüí	Estímulos artísticos otorgados.	Número	20	Incrementar	10	4,4	22,00%
Programación artística y cultural en Itagüí	Festivales y concursos realizados	Número	27	Incrementar	10	10,3	38,15%
Programación artística y cultural en Itagüí	Eventos de agenda cultural realizados.	Número	500	Incrementar	200	173,0	34,60%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Recuperación y Divulgación del Patrimonio Material e Inmaterial de Itagüí	Parque de los Petroglifos entregado.	Número	1	Incrementar	0,41	0,3	33,50%
Recuperación y Divulgación del Patrimonio Material e Inmaterial de Itagüí	Activaciones de recuperación de la memoria "La historia de mi barrio".	Número	28	Incrementar	10	1,7	6,07%
Recuperación y Divulgación del Patrimonio Material e Inmaterial de Itagüí	Exposiciones museográficas itinerantes realizadas.	Número	15	Incrementar	5	1,4	9,33%
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas.	Número	18	Incrementar	6	9,3	51,67%
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Jornadas de motivación para la participación en el CMC realizadas.	Número	3	Incrementar	1	0,1	3,33%
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Plan decenal de cultura aprobado.	Número	1	Incrementar	1	1,0	100,00%
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Convenio realizado	Número	4	Incrementar	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Centro Cultural Caribe funcionando	Porcentaje	100	Incrementar	40	4,8	4,80%
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Bandas de música creadas en el sector norte y sur del Municipio.	Número	2	Incrementar	0	0,0	0,00%
Fortalecimiento y consolidación cultural de Itagüí	Política pública de cultura formulada y aprobada	Número	1	Incrementar	0,7	0,0	0,00%
Difusión y proyección cultural de Itagüí	Emisora implementada y operando	Número	1	Incrementar	0,21	0,2	21,00%
Fortalecimiento de la actividad física y recreación en Itagüí	Usuarios beneficiados con servicios de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Número	486000	Incrementar	134000	638820,7	100,00%
Fortalecimiento de la actividad física y recreación en Itagüí	Mujeres identificadas y beneficiadas en actividades físicas, recreativas y deportivas.	Número	6000	Incrementar	1500	3692,0	61,53%
Apoyo y promoción a eventos institucionales y comunitarios de actividad física y recreación en Itagüí	Eventos de vida saludable realizados	Número	753	Incrementar	200	291,0	38,65%
Apoyo y promoción a eventos institucionales y comunitarios de actividad física y recreación en Itagüí	Fortalecimiento al Comité Municipal de Recreación Ley COMURE 181/1995	Número	1	Incrementar	0,25	0,3	29,80%
Fortalecimiento deportivo, social, comunitario e incluyente en Itagüí	Usuarios beneficiados con los Juegos comunales - veredales.	Número	6500	Incrementar	2250	450,0	6,92%
Fortalecimiento deportivo, social, comunitario e incluyente en Itagüí	Niños y niñas beneficiados en los Centros de Iniciación y Formación Deportiva CIFDI	Número	2800	Incrementar	700	2429,0	86,75%
Fortalecimiento deportivo, social, comunitario e incluyente en Itagüí	Formación deportiva en Escuelas Sociales y Deportivas ESD	Número	7000	Incrementar	2300	1244,0	17,77%
Desarrollo y posicionamiento del deporte competitivo de Itagüí	Atletas preparados para Juegos Departamentales convencional y adaptado	Número	3500	Incrementar	875	1405,0	40,14%
Desarrollo y posicionamiento del deporte competitivo de Itagüí	Atletas preparados para juegos escolares y SUPERATE	Número	3200	Incrementar	800	1508,0	47,13%
Apoyo y promoción a eventos deportivos institucionales y comunitarios en Itagüí	Eventos deportivos y recreativos comunitarios realizados	Número	243	Incrementar	76	35,6	14,65%
Generación de oportunidades para el acceso a los espacios deportivos recreativos y culturales de Itagüí	Equipamientos para diferentes disciplinas deportivas gestionados	Número	8	Incrementar	2,5	4,0	50,00%
Consolidación del modelo integral de gestión estratégica del deporte y la recreación en Itagüí	Observatorio municipal del deporte, recreación y actividad física creado	Número	1	Incrementar	0,25	0,3	32,00%
Consolidación del modelo integral de gestión estratégica del deporte y la recreación en Itagüí	Plan decenal del deporte, recreación y actividad física formulado	Número	1	Incrementar	0,4	0,1	12,00%
Consolidación del modelo integral de gestión estratégica del deporte y la recreación en Itagüí	Sistema Integral de Gestión implementado	Número	1	Incrementar	0,4	0,2	24,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades en el municipio de Itagüi.	Centros Integrales para la familia implementados	Número	4	Incrementar	1	1,6	100,00%
Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades en el municipio de Itagüi.	Ferías para la familia descentralizadas realizadas	Número	14	Incrementar	5	1,3	8,93%
Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades en el municipio de Itagüi.	Estrategias implementadas	Número	170	Incrementar	50	27,5	16,18%
Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades en el municipio de Itagüi.	Estrategia Escuela de Familia implementada.	Porcentaje	100	Mantener	100	135,0	33,75%
Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades en el municipio de Itagüi.	Política pública de atención, protección y fortalecimiento a la familia formulada	Número	1	Incrementar	0,5	0,2	21,50%
Fortalecimiento de las familias para el acceso a las oportunidades en el municipio de Itagüi.	Estrategia "familias resilientes" funcionando.	Porcentaje	100	Mantener	100	158,0	39,50%
Fortalecimiento del acompañamiento a la población de y en calle del Municipio de Itagüi	Programa de habitante de calle implementado.	Porcentaje	100	Mantener	100	149,0	37,25%
Contribución para la mitigación de las conductas adictivas en el municipio de Itagüi.	Programa de rehabilitación implementado	Porcentaje	100	Mantener	100	149,0	37,25%
Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación de oportunidades en el Municipio de Itagüi	Cupos para niños y niñas en unidades de servicio para atención a la primera infancia	Número	2092	Mantener	2092	3723,5	44,50%
Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación de oportunidades en el Municipio de Itagüi	Eventos para la niñez, el juego y la participación realizados	Número	18	Incrementar	5	7,0	38,89%
Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación de oportunidades en el Municipio de Itagüi	Madres gestantes y lactantes atendidas en programas de cuidado y crianza humanizada	Número	300	Incrementar	100	70,0	23,33%
Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación de oportunidades en el Municipio de Itagüi	Visitas a centros infantiles para la articulación de la oferta institucional	Número	200	Incrementar	60	53,3	26,66%
Compromiso con niños, niñas y adolescentes para la generación de oportunidades en el Municipio de Itagüi	Encuentros para la participación de la primera infancia, infancia y adolescencia realizados	Número	14	Incrementar	4	4,0	28,57%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Eventos de turismo cultural y recreación para el adulto mayor realizados	Número	10	Incrementar	3	1,1	10,75%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Cupos de oferta institucional para la atención a adultos mayores.	Número	8000	Mantener	8000	12766,0	39,89%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Proyecto Gerontológico Municipal realizado	Porcentaje	100	Incrementar	50	15,4	15,38%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Cupos para institucionalización de adultos mayores asignados.	Número	70	Mantener	70	134,9	48,16%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Proyectos de emprendimiento para adultos mayores y sus familias formulados.	Número	10	Incrementar	3	0,0	0,00%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Familias participantes en encuentros intergeneracionales	Número	200	Incrementar	75	18,8	9,38%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Adultos formados en TIC.	Número	400	Incrementar	150	80,0	20,00%
Generación de oportunidades para el reconocimiento de los Adultos Mayores en el Municipio de Itagüi.	Sala de cómputo dotada y en funcionamiento para el hogar de los recuerdos sede norte	Porcentaje	100	Incrementar	75	25,0	25,00%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüi	Personas que demandan asesoría para la prevención y mitigación de las violencias basadas en género y son atendidas	Número	2000	Incrementar	550	1023,0	51,15%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüi	Personas capacitadas y que participan en procesos de sensibilización en temas de equidad de género e inclusión	Número	4000	Incrementar	1500	1647,0	41,18%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüi	Boletines de observatorio de inclusión y equidad para la mujer publicados.	Número	14	Incrementar	4	4,0	28,57%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüi	Actividades de sensibilización realizadas a grupos de hombres en la estrategia "hombres como aliados y agentes de cambio"	Número	7	Incrementar	2	1,8	25,71%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Mujeres beneficiadas en procesos de formación para el empleo y el emprendimiento	Número	1300	Incrementar	400	471,0	36,23%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Evento de conmemoración, reivindicación y reconocimiento de derechos para las mujeres realizados	Número	11	Incrementar	3	3,0	27,27%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Entrega de bonos como reconocimiento a las madres comunitarias, FAMI y sustitutas.	Número	8	Incrementar	2	3,0	37,50%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Mujeres formadas en desarrollo personal, liderazgo, organización y toma de decisiones.	Número	800	Incrementar	200	146,0	18,25%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Grupos de mujeres fortalecidos _Acompañamientos técnicos a grupos de participación de mujeres para su fortalecimiento	Número	28	Incrementar	7	11,0	39,29%
Generación de oportunidades para empoderar las mujeres de Itagüí	Mujeres que participan y se benefician de un entorno protector rural.	Número	200	Incrementar	55	147,0	73,50%
Implementación del proyecto de la casa de la mujer	Casa de la mujer en funcionamiento - Mujeres que participan y se benefician de un entorno protector rural.	Número	1	Incrementar	0,2	0,2	17,00%
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Familias y/o cuidadores beneficiadas	Número	100	Incrementar	25	27,5	27,50%
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Servicios de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad ofertados en el centro de atención integral a la discapacidad	Número	2700	Incrementar	800	769,0	28,48%
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Cupos para Personas con discapacidad, atendidas en la Unidad Móvil	Número	450	Mantener	450	802,0	44,56%
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Cupos para Personas con discapacidad atendidas en Cantos Especializados	Número	250	Mantener	250	362,5	36,25%
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Personas que se benefician de formación para el empleo y proyectos productivos	Número	105	Incrementar	30	10,0	9,52%
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Intérpretes de lengua de señas colombiana prestando servicios de difusión para la inclusión	Número	2	Mantener	2	2,9	36,25%
Fortalecimiento integral de las personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores en el Municipio de Itagüí	Capacitación en aplicaciones (TIC) para personas con discapacidad.	Número	10	Incrementar	2	2,0	20,00%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Población atendida con cupos escolares que demande el servicio educativo.	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Instituciones educativas nuevas, dotadas con mobiliario escolar	Porcentaje	35	Incrementar	10	0,0	0,00%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Instituciones Educativas dotadas con reposición de mobiliario escolar	Porcentaje	30	Incrementar	0	0,0	0,00%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Estudiantes de las instituciones educativas con discapacidad, trastornos del aprendizaje, capacidades y/o talentos excepcionales atendidos según demanda	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Instituciones educativas oficiales que implementan trayectorias educativas.	Número	12	Mantener	12	24,0	50,00%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Instituciones beneficiadas con chaquetas prom para el grado 11.	Número	23	Incrementar	0	46,0	100,00%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Instituciones educativas oficiales con estudiantes en extraedad que atienden con modelos flexibles	Número	10	Incrementar	0	14,9	100,00%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Población del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (RSPA) atendida.	Porcentaje	100	Incrementar	25	46,3	46,25%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Kit escolares para los estudiantes de las instituciones educativas que pertenecen a poblaciones vulnerables.	Porcentaje	20	Incrementar	5	10,0	100,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Administración de la Cobertura Educativa con Oportunidad en el Municipio de Itagüí	Estudiantes beneficiados con tiquetes de movilidad estudiantil	Porcentaje	30	Incrementar	0	0,0	0,00%
Desarrollo del Programa de Alimentación Escolar -PAE- en el Municipio de Itagüí	Población educativa focalizada, beneficiados con el Programa de alimentación escolar "PAE.	Porcentaje	100	Incrementar	25	38,3	38,32%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones educativas con jornada única, implementada	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones educativas que amplían la jornada única.	Número	5	Incrementar	0	0,0	0,00%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Directivos y docentes formados en el fortalecimiento y desarrollo de las competencias pedagógicas y/o socioemocionales para la vida.	Porcentaje	50	Incrementar	10	11,3	22,50%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias de fortalecimiento de Bilingüismo (Español - Inglés) implementadas.	Porcentaje	100	Incrementar	25	18,8	18,75%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones Educativas Oficiales fortalecidas con material didáctico en sus áreas básicas.	Porcentaje	20	Incrementar	0	3,0	15,00%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones Educativas Oficiales con estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes.	Porcentaje	100	Incrementar	25	44,2	44,19%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones Educativas Oficiales que implementan estrategias de investigación escolar	Porcentaje	25	Incrementar	7	7,9	31,40%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones Educativas Oficiales que implementan estrategias de convivencia escolar.	Porcentaje	100	Incrementar	25	40,3	40,31%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Instituciones educativas oficiales que incorporan innovaciones pedagógicas.	Porcentaje	42	Incrementar	7	19,4	46,14%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Acciones de la Política del Plan Digital implementadas	Porcentaje	75	Incrementar	10	55,5	74,00%
Mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y el desarrollo social sostenible.	Equipos de cómputo entregados a las instituciones educativas oficiales.	Número	1015	Incrementar	300	511,0	50,34%
Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en grado transición en Itagüí	Niños de primera infancia matriculados en grado de transición.	Porcentaje	100	Incrementar	25	25,0	25,00%
Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en grado transición en Itagüí	Docentes de transición de las Instituciones Educativas Oficiales capacitados en educación inicial.	Porcentaje	100	Incrementar	25	40,6	40,63%
Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en grado transición en Itagüí	Documento contextualizado de lineamientos para educación inicial.	Número	1	Incrementar	1	0,0	0,00%
Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en grado transición en Itagüí	Aulas de transición de las IE Oficiales con ambientes pedagógicos implementados	Porcentaje	50	Incrementar	13	6,5	13,00%
Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en grado transición en Itagüí	Niños y niñas de transición de la IE Oficiales con tamizaje de talla y peso realizado.	Porcentaje	80	Incrementar	20	0,0	0,00%
Fortalecimiento de la Educación inicial para niños y niñas en grado transición en Itagüí	Familias de los niños de transición de las IE Oficiales sensibilizados, en prácticas de cuidado y crianza.	Porcentaje	80	Incrementar	20	40,6	50,79%
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Becas de pregrado entregadas a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales	Número	2370	Incrementar	243	2028,0	85,57%
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Construcción de la Universidad Pública en Itagüí gestionada	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Creación y puesta en funcionamiento de la Tecno-Academia para los estudiantes de las IE Oficiales de Itagüí.	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Instituciones educativas oficiales con media técnica implementada.	Número	20	Mantener	20	28,0	35,00%
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Estudiantes beneficiados con pines.	Porcentaje	5	Incrementar	2	0,0	0,00%
Apoyo a estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales para el acceso y permanencia a la Educación Superior en Itagüí	Docentes beneficiados con becas de posgrado.	Número	24	Incrementar	12	0,0	0,00%
Administración de los procesos de apoyo al servicio educativo en el Municipio de Itagüí	Instituciones educativas oficiales con diagnóstico de clima laboral.	Porcentaje	100	Incrementar	25	17,5	17,50%
Administración de los procesos de apoyo al servicio educativo en el Municipio de Itagüí	Instituciones Educativas Oficiales intervenidas para mejorar los procesos administrativos y la calidad de vida	Porcentaje	100	Incrementar	25	50,0	50,00%
Administración de los procesos de apoyo al servicio educativo en el Municipio de Itagüí	Nóminas pagadas oportunamente a los directivos, docentes y administrativos	Porcentaje	100	Incrementar	25	37,3	37,25%
Desarrollo de estrategias de prevención de contagio y bioseguridad (covid-19) en los entornos escolares del Municipio	Instituciones educativas con entorno seguro (Emergencia covid-19) y protector implementadas.	Porcentaje	100	Incrementar	50	75,0	75,00%
Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos	Usuarios nuevos conectados a redes de acueducto a zona urbana	Número	1100	Incrementar	800	194,0	17,64%
Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos	Usuarios nuevos conectados a redes de alcantarillado en zona urbana	Número	1200	Incrementar	800	194,0	16,17%
Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos	Zonas de difícil gestión en la zona urbana identificadas e incorporadas para la validación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Número	7	Incrementar	3	0,0	0,00%
Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos	Usuarios nuevos conectados a redes de acueducto en zona rural	Número	1400	Incrementar	347	403,0	28,79%
Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos	Usuarios nuevos conectados a redes de alcantarillado en zona rural	Número	1150	Incrementar	750	0,0	0,00%
Ampliación de la cobertura de las redes de servicios públicos	Zonas de difícil gestión en la zona rural identificadas e incorporadas para la validación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo	Número	30	Incrementar	2	0,0	0,00%
Administración y seguimiento al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - F.S.R.I.-	Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Número	78500	Mantener	78500	157000,0	50,00%
Estudios y/o diseños para redes para la construcción de servicios públicos	Estudios y diseños realizados	Número	5	Incrementar	5	2,0	40,00%
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales	Sistemas de acueductos veredales mantenidos	Número	7	Incrementar	7	7,0	100,00%
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales	Pozos sépticos instalados	Número	60	Incrementar	0	0,0	0,00%
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales	Estudio de factibilidad realizado	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales	Acueductos veredales con programa de uso eficiente y ahorro del agua implementado	Número	7	Incrementar	1	6,4	100,00%
Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales	Sistemas no convencionales de alcantarillado diseñados	Número	3	Incrementar	0	0,0	0,00%
Optimización del alumbrado público.	Luminarias modernizadas	Número	6800	Incrementar	20	6925,0	100,00%
Optimización del alumbrado público.	Sistema de alumbrado público con mantenimiento	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	100,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Optimización del alumbrado público.	Luminarias tipo LED instaladas	Número	920	Incrementar	300	87,0	9,46%
Instalación de iluminación ornamental	Alumbrado navideño instalado	Número	4	Incrementar	1	1,0	25,00%
Servicio de identificación de recuperadores y vinculación a programas de la entidad	Base actualizada de recuperadores	Número	1	Incrementar	0,25	1,1	100,00%
Servicio de identificación de recuperadores y vinculación a programas de la entidad	Ruta de aprovechamiento propia de los recuperadores diseñada	Número	1	Incrementar	0,4	0,4	40,00%
Servicio de identificación de recuperadores y vinculación a programas de la entidad	Actividades de inclusión, formación o asistencia a recuperadores realizadas	Número	6	Incrementar	1	2,0	33,33%
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui	Estudio de factibilidad y diseño realizado para la implementación de rutas selectivas de aprovechamiento en la zona urbana o rural de la ciudad	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui	Puntos ecológicos instalados	Número	10	Incrementar	3	7,0	70,00%
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui	Punto posconsumo instalado	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui	Empresas intervenidas en temas de economía circular y sostenibilidad	Número	50	Incrementar	10	8,0	16,00%
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui	Estación de aprovechamiento de residuos orgánicos implementada	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Aprovechamiento de Residuos Sólidos en el Municipio de Itagui	Estudio de factibilidad elaborado	Número	1	Incrementar	1	1,0	100,00%
Optimización para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad	Informes de auditoría realizada	Número	16	Incrementar	4	5,0	31,25%
Optimización para la prestación del servicio público de aseo en la ciudad	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en ejecución	Número	1	Incrementar	0,25	0,1	12,50%
Fortalecimiento del programa de vigías ambientales	Programa de vigías ambientales fortalecido	Número	4	Incrementar	1	2,0	50,00%
Fortalecimiento del programa de vigías ambientales	Personas capacitadas o sensibilizadas	Número	30000	Incrementar	7500	14472,0	48,24%
Conservación Gestión del Riesgo para la mitigación y prevención a emergencias Itagui,	Personas capacitadas.	Número	3000	Incrementar	500	464,0	15,47%
Conservación Gestión del Riesgo para la mitigación y prevención a emergencias Itagui,	Política metropolitana GR adoptada	Número	1	Incrementar	0,25	0,5	50,00%
Conservación Gestión del Riesgo para la mitigación y prevención a emergencias Itagui,	Plan actualizado y articulado	Número	1	Incrementar	0,5	1,0	100,00%
Conservación Gestión del Riesgo para la mitigación y prevención a emergencias Itagui,	Porcentaje de familias atendidas.	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Fortalecimiento para la atención de emergencias y desastres	Consejo Municipal de Gestión del riesgo fortalecido.	Número	4	Mantener	4	6,0	100,00%
Fortalecimiento para la atención de emergencias y desastres	Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.	Número	3	Mantener	3	4,4	36,37%
Fortalecimiento para la atención de emergencias y desastres	Fondo Municipal de Gestión del Riesgo Fortalecido.	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento para la atención de emergencias y desastres	CEN dotado y en operación.	Porcentaje	100	Incrementar	0	3,9	3,90%
Recuperación de lechos de quebradas	Metros lineales de obras hidráulicas construidos	Número	500	Incrementar	150	285,2	57,04%
Recuperación de lechos de quebradas	Metros lineales de quebradas mantenidas	Número	6000	Incrementar	1148	7386,0	100,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Implementación de acciones encaminadas a la gestión del cambio climático en el municipio de Itagüí	Estudio técnico elaborado	Número	1	Incrementar	1	0,2	20,00%
Implementación de acciones encaminadas a la gestión del cambio climático en el municipio de Itagüí	Bienes Públicos con sistemas de energía fotovoltaica gestionados.	Pocentaje	50	Incrementar	0	0,0	0,00%
Implementación de acciones encaminadas a la gestión del cambio climático en el municipio de Itagüí	Estufas eficientes implementadas.	Número	10	Incrementar	3	1,0	10,00%
Formulación e implementación del Plan Integral de Cambio climático	Plan integral de cambio climático formulado	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Formulación e implementación del Plan Integral de Cambio climático	Talleres realizados	Número	6	Incrementar	0	11,0	100,00%
Formulación e implementación del Plan Integral de Cambio climático	Evento de divulgación de los resultados del Plan Integral de Cambio Climático realizado.	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Formulación e implementación del Plan Integral de Cambio climático	Medidas de mitigación y adaptación de los ejes estratégicos y transversales a corto y mediano plazo, implementadas.	Número	4	Incrementar	2	1,2	30,00%
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación.	Encuentros del CIDEAM realizados	Número	40	Incrementar	12	8,0	20,00%
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación.	Proyectos ambientales escolares acompañados.	Número	24	Mantener	24	34,0	35,42%
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación.	Feria PRAE Realizadas	Número	3	Incrementar	1	0,0	0,00%
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación.	Aulas Ambientales del municipio en funcionamiento.	Número	3	Incrementar	1	0,4	13,33%
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las estrategias educativo ambientales y de participación.	Aula Ambiental del municipio construida.	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Servicio de Educomunicación ambiental, una oportunidad para dinamizar la comunicación-TIC-, la educación y el medio ambiente	Encuentros y campañas de educación ambiental y participación realizados.	Número	400	Incrementar	150	170,0	42,50%
Servicio de Educomunicación ambiental, una oportunidad para dinamizar la comunicación-TIC-, la educación y el medio ambiente	Piezas de comunicación sobre educación ambiental y participación entregadas	Número	100000	Incrementar	30000	69828,0	69,83%
Servicio de Educomunicación ambiental, una oportunidad para dinamizar la comunicación-TIC-, la educación y el medio ambiente	Personas capacitadas y/o sensibilizadas	Número	30000	Incrementar	7500	14919,0	49,73%
Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal	Sistema de gestión diseñado	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal	Inspección Ambiental creada.	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal	Plan ambiental municipal formulado.	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal	Mesa calidad de aire ruido formalizada mediante decreto.	Número	1	Incrementar	1	0,5	50,00%
Fortalecimiento de la Gestión ambiental Municipal	Planes de acción implementados.	Número	4	Incrementar	1,08	1,7	43,25%
Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y Fuentes Moviles del Municipio de Itagüí	Laboratorios ambientales móviles en operación.	Número	2	Incrementar	0,25	2,0	100,00%
Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y Fuentes Moviles del Municipio de Itagüí	Mediciones a fuentes móviles realizadas	Número	3000	Incrementar	950	3204,0	100,00%
Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y Fuentes Moviles del Municipio de Itagüí	Mediciones de ruido a establecimientos comerciales y de servicio implementadas.	Número	120	Incrementar	30	0,0	0,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y Fuentes Moviles del Municipio de Itagüí	Visitas de inspección, vigilancia y control, sector minero formal y tradicional	Porcentaje	100	Incrementar	25	40,0	40,00%
Fortalecimiento al seguimiento y control de Fuentes Fijas y Fuentes Moviles del Municipio de Itagüí	Visitas de inspección, vigilancia y control, al sector productivo y comercial	Número	100	Incrementar	30	70,0	70,00%
Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal	Unidad móvil implementada.	Número	1	Incrementar	0,25	0,9	91,00%
Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal	Política Pública implementada.	Número	1	Mantener	1	1,5	37,00%
Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal	Animales atendidos.	Número	12000	Incrementar	4500	5769,0	48,08%
Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal	Campañas y eventos realizados.	Número	34	Incrementar	10	25,0	73,53%
Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal	Albergue en operación	Número	1	Mantener	1	1,5	37,00%
Implementación de la Política Pública de Bienestar Animal	Parques acondicionados.	Número	4	Incrementar	1	2,0	50,00%
Divulgación de la declaratoria de territorio libre de fauna silvestre en cautiverio, de los sectores, barrios o comunas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental.	Eventos para la recuperación de fauna silvestre.	Número	3	Incrementar	1	0,5	16,33%
Divulgación de la declaratoria de territorio libre de fauna silvestre en cautiverio, de los sectores, barrios o comunas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental.	Documento de la declaratoria de territorio libre de fauna silvestre en cautiverio, de los sectores, barrios o comunas que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad ambiental	Número	3	Incrementar	1	0,0	0,00%
Capacitación y sensibilización en Bienestar Animal (animales de compañía y fauna silvestre) a los diferentes sectores poblacionales	Personas capacitadas	Número	12000	Incrementar	3486	3761,0	31,34%
Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de pisos duros identificados	Documento de inventario generado.	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de pisos duros identificados	Metros cuadrados de Pisos duros recuperados para zonas verdes urbanas.	Metros Cuadrados	1500	Incrementar	500	731,6	48,77%
Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de pisos duros identificados	Arboles evaluados y/o mantenidos	Número	30000	Incrementar	9000	14142,0	47,14%
Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de pisos duros identificados	Vivero municipal funcionando.	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de pisos duros identificados	Siembra de árboles realizadas en el municipio.	Número	15000	Incrementar	4500	10512,0	70,08%
Servicio de poda, mantenimiento de los ornatos y las zonas verdes	Visitas de seguimiento y evaluación técnica realiza.	Porcentaje	100	Incrementar	25	45,0	45,00%
Servicio de poda, mantenimiento de los ornatos y las zonas verdes	Documento de intervención técnica generado.	Porcentaje	100	Incrementar	25	45,0	45,00%
Servicio de poda, mantenimiento de los ornatos y las zonas verdes	Áreas de zonas verdes mantenidas.	Metros Cuadrados	10000	Incrementar	2500	59964,0	100,00%
Implementación de actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del APU Ditaies	Estudio de carga APRU Ditaies implementado.	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Implementación de actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del APU Ditaies	Plan de Mantenimiento (senderos, señalética, diagnóstico fitosanitario, kioskos) APRU Ditaies implementado.	Número	1	Incrementar	1	0,4	35,50%
Implementación de actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del APU Ditaies	Promoción de actividades eduambientales enfocadas a la protección del APRU Ditaies realizadas.	Número	16	Incrementar	6	0,0	0,00%
Implementación de actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del APU Ditaies	Actividades de control y vigilancia realizados a través del programa de guías	Número	3	Incrementar	1	0,4	12,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	Área protegida administrada.	Número	1	Mantener	1	2,0	50,00%
Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	PLAN DE MANEJO del Distrito de Manejo integrado-Divisorio Valle de Aburrá Río Cauca "DMI-DVARC ajustado	Número	1	Incrementar	1	0,6	60,00%
Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	Hectáreas adquiridas.	Número	40	Incrementar	22	1,6	3,95%
Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	Actividades de mantenimiento ejecutadas.	Número	3	Mantener	3	0,0	0,00%
Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	Proyectos gestionados.	Número	6	Incrementar	2	0,6	10,00%
Protección de nacimientos de microcuencas que abastecen acueductos veredales, del recurso hídrico del municipio y del Distrito de Manejo Integrado	Familias Beneficiadas por PSA	Número	9	Incrementar	3	82,0	100,00%
promoción de la restauración de los suelos degradados y conservación del recurso hídrico	Programa de uso eficiente y ahorro del agua implementado.	Número	1	Incrementar	0	0,0	0,00%
promoción de la restauración de los suelos degradados y conservación del recurso hídrico	Acciones de promoción realizadas	Porcentaje	100	Incrementar	40	8,0	8,00%
Implementación de la política para el fortalecimiento integral del Talento Humano en el Municipio de Itagüí	Documento de Política institucional del talento humano realizado	Número	4	Incrementar	1	1,6	40,70%
fortalecimiento de la cultura e integridad de los servidores público del municipio de Itagüí	Evaluación de la apropiación del código de integridad realizada	Porcentaje	100	Incrementar	25	37,3	37,33%
fortalecimiento de la cultura e integridad de los servidores público del municipio de Itagüí	Test de evaluación de apropiación de cultura organizacional aplicados	Número	2	Incrementar	0,5	0,5	24,10%
Formulación e implementación de la política institucional de Gestión del Conocimiento del Municipio de Itagüí	Documento de Política Institucional de gestión del conocimiento difundido	Número	4	Incrementar	1	0,4	8,75%
Administración del proyecto de inversión social del programa de vivienda para los servidores municipales itagüí	Créditos de vivienda aprobados	Número	80	Incrementar	25	8,3	10,42%
Fortalecimiento de la planificación estratégica	Documento de Plan de Desarrollo Territorial aprobado	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Fortalecimiento de la planificación estratégica	Proyectos de inversión pública formulados y radicados	Número	150	Incrementar	10	163,2	100,00%
Fortalecimiento de la planificación estratégica	Reportes de seguimiento a la inversión pública del PDM elaborados	Número	20	Incrementar	5	7,0	35,00%
Fortalecimiento de la planificación estratégica	Consejo Territorial de Planeación apoyado	Número	1	Mantener	1	1,5	36,25%
Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación	Sistema de planeación Territorial municipal, diseñado e implementado	Número	1	Incrementar	0,41	0,3	33,60%
Mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad	Certificación y/o renovación del Sistema de Gestión (ISO 9001) lograda	Número	4	Incrementar	1	1,5	37,30%
Implementación Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Plan anticorrupción elaborado e implementado	Número	4	Incrementar	1	1,7	42,50%
Implementación Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Rendición de Cuentas realizadas	Número	12	Incrementar	3	4,0	33,33%
Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Seguimiento a Planes estratégicos elaborados (MIPG)	Porcentaje	100	Incrementar	25	37,3	37,28%
Actualización del sistema de caracterización e información socioeconómica y estadística de Itagüí	Bases de datos SISBEN actualizada	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Actualización del sistema de caracterización e información socioeconómica y estadística de Itagüí	Predios con estratificación socioeconómica identificados	Número	5000	Incrementar	1250	2009,0	40,18%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Actualización del sistema de caracterización e información socioeconómica y estadística de Itagüí	Informe anual estadístico y de indicadores elaborado	Número	4	Mantener	4	6,0	37,50%
Administración eficiente y transparencia en la gestión financiera de Itagüí	Documento de Política de gestión presupuestal realizado e implementado	Número	4	Incrementar	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible	Trámites racionalizados	Porcentaje	100	Incrementar	10	14,7	14,71%
Fortalecimiento de la Gestión documental Moderna y accesible	Documento Política de gestión documental realizado e implementado	Número	4	Incrementar	1	1,4	35,78%
Fortalecimiento de la legalidad y oportunidad de la gestión administrativa	Documento de Política de defensa jurídica realizado e implementado	Número	4	Incrementar	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Documento Política de Control Interno realizado e implementado	Número	4	Incrementar	1	1,5	38,43%
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno	certificado de responsabilidad social Otorgado	Número	4	Incrementar	1	2,0	48,75%
Fortalecimiento de la Comunicación Pública para el Desarrollo	Plan Maestro de Comunicaciones para público interno, funcionando	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento de la Comunicación Pública para el Desarrollo	Estrategia informativa interna en medios digitales, aplicada	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Fortalecimiento de la Comunicación Pública para el Desarrollo	Estrategia informativa interna en medios análogos aplicada	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento de la Comunicación Pública para el Desarrollo	Campañas de sensibilización solicitadas realizadas	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Fortalecimiento de la Comunicación Pública para el Desarrollo	Plan Maestro de Comunicaciones para público externo, aplicado	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%
Fortalecimiento de la Comunicación Pública para el Desarrollo	Estrategia informativa externa en medios digitales y medios análogos, aplicada	Porcentaje	100	Mantener	100	145,0	36,25%
Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia	Sede electrónica para usuarios implementada	Número	1	Mantener	1	1,4	100,00%
Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia	Ferías de servicios realizadas	Número	6	Incrementar	2	3,0	50,00%
Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia	Encuestas realizadas	Número	4800	Incrementar	1200	3747,7	78,08%
Servicio al ciudadano con eficiencia y transparencia	Documento de política institucional del servicio al ciudadano implementada	Número	4	Incrementar	1	1,3	32,48%
Modernización del sistema de administración de los bienes muebles e inmuebles del Itagüí	Estrategia para la administración de los bienes muebles e inmuebles formulada e implementada	Número	1	Incrementar	0,31	0,3	26,96%
Inventario objetos patrimoniales y bienes muebles culturales BMCU del Municipio de Itagüí	Estrategia para la administración de los bienes muebles e inmuebles formulada e implementada	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Servicio Eficiente y cercano al ciudadano	oficinas de Atención al ciudadano descentralizadas (en Corregimiento y en Cubo)	Número	2	Incrementar	1	1,0	50,00%
Modernización de la infraestructura tecnológica de Itagüí	Datacenter modernizado	Número	1	Incrementar	0,25	0,4	37,50%
Modernización institucional para una ciudad de oportunidades	Instituto de Cultura, Recreación y Deporte creado	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Modernización institucional para una ciudad de oportunidades	Secretarías de la Familia, Seguridad, Privada y de Comunicaciones, creadas	Número	4	Incrementar	0	4,0	100,00%
Modernización institucional para una ciudad de oportunidades	Dirección de Desarrollo Económico, creada	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüí	Cartera de difícil recaudo depurada	Porcentaje	20	Incrementar	5	5,0	25,13%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüi	Calificación anual Fitch Ratings realizada	Número	AA+ y F1+	Mantener	1	2,0	50,00%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüi	Índice de solvencia sostenido	Porcentaje	<40	Mantener0,500	40	40,2	25,14%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüi	Índice de sostenibilidad disminuido a niveles óptimos	Porcentaje	<80	Mantener	80	80,4	25,14%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüi	ICLD recaudados efectivamente	Porcentaje	78	Mantener	78	78,4	25,13%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüi	Índice de Gastos de funcionamiento sostenidos	Porcentaje	<35	Mantener	35	35,2	25,13%
Fortalecimiento de las finanzas municipales de Itagüi	Transferencias de Integración Regional anual aplicadas	Número	12	Mantener	12	18,1	37,63%
Mejoramiento Digital de Itagüi	Ciudadanos capacitados en TIC	Número	5000	Incrementar	2000	440,0	8,80%
Mejoramiento Digital de Itagüi	Ciudadanos que utilizan trámites y servicios digitales identificados	Número	20000	Incrementar	8000	1000,0	5,00%
Mejoramiento Digital de Itagüi	Sistemas de información interconectados	Porcentaje	70	Incrementar	20	21,0	30,00%
Mejoramiento Digital de Itagüi	Servicios públicos transformados digitalmente.	Número	2	Incrementar	1	0,4	20,00%
Mejoramiento Digital de Itagüi	Documento de Política institucional de seguridad y privacidad implementada	Número	1	Incrementar	0,8	0,7	66,40%
Implementación Inteligente y Digital de Itagüi	Usuarios rurales con acceso a internet	Número	4500	Incrementar	1500	500,0	11,11%
Implementación Inteligente y Digital de Itagüi	Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad conectados.	Número	200	Incrementar	75	65,0	32,50%
Implementación Inteligente y Digital de Itagüi	Servicios apoyados por App móvil.	Número	15	Incrementar	5	5,0	33,33%
Revision y ajuste del plan de ordenamiento territorial	Plan de ordenamiento territorial formulado	Número	1	Incrementar	0,4	0,2	16,90%
Aplicación del ordenamiento territorial	Sistema de información geográfico implementado (SIG)	Número	1	Incrementar	0,4	0,3	31,80%
Aplicación del ordenamiento territorial	Expediente para la administración y seguimiento a la información del POT implementado	Número	1	Mantener	1	0,9	22,45%
Fortalecimiento del habitat, por la dignidad de los moradores del corregimiento El manzanillo	Estrategia de integración de las dimensiones del desarrollo corregimental implementada en con la oferta pública	Número	4	Incrementar	1	1,4	35,95%
Conservación Catastral dinámica de Itagüi	Predios de la base catastral conservados	Porcentaje	80	Incrementar	20	20,1	25,14%
Apoyo a los diferentes sectores productivos frente al Covid-19 en el municipio de Itagüi	Apoyo para conservación de los empleos en las unidades económicas con asiento en la ciudad.	Número	1000	Incrementar	450	495,0	49,50%
Apoyo a los diferentes sectores productivos frente al Covid-19 en el municipio de Itagüi	Colocación de recurso para el apalancamiento financiero de las unidades económicas asentadas en Itagüi	Número	200	Incrementar	75	154,0	77,00%
Apoyo a los diferentes sectores productivos frente al Covid-19 en el municipio de Itagüi	Servicio de gestión para la generación de empleo.	Número	2000	Incrementar	600	1568,0	78,40%
Apoyo a los diferentes sectores productivos frente al Covid-19 en el municipio de Itagüi	Estrategia de estímulo empresarial dirigido a las unidades productivas que fomenten la empleabilidad de habitantes de Itagüi.	Porcentaje	100	Incrementar	50	5,0	5,00%
Desarrollo estrategico para la reactivación económica en el municipio de Itagüi	Estrategia de ayudas de apoyo solidario para la atención a grupos vulnerables.	Porcentaje	100	Incrementar	0	100,0	100,00%
Desarrollo estrategico para la reactivación económica en el municipio de Itagüi	Estrategia de apoyo logístico para la atención de la emergencia generada por la covid-19.	Porcentaje	100	Incrementar	0	100,0	100,00%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROJ 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Desarrollo estratégico para la reactivación económica en el municipio de Itagüí	Documento Plan Covid-19 para la ciudad de Itagüí formulado	Número	1	Incrementar	0	1,0	100,00%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Un sistema municipal de participación conformado por instancias territoriales, sectoriales y poblacionales	Número	1	Incrementar	0,3	0,3	27,80%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Proyecto de acuerdo de la política pública	Número	1	Incrementar	0,25	1,0	100,00%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Plan de Acción de la política pública de participación funcionando	Número	1	Incrementar	0,34	0,0	1,90%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Portafolio de Servicios con iniciativas comunitarias implementado con Presupuesto participativo	Número	1	Incrementar	0,33	0,1	9,00%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Programa de formación política y liderazgo creado	Número	1	Incrementar	0,3	0,4	37,10%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Un plan estratégico de apropiación de la cultura de participación, formulado e implementado	Número	1	Incrementar	0,3	0,3	33,10%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Plan estratégico de descentralización para la promoción de la participación ciudadana, formulado	Número	1	Incrementar	0,5	0,7	74,50%
Fortalecimiento de la participación ciudadana	Encuentros descentralizados	Número	50	Incrementar	14	14,2	28,40%
Asistencia a las Organizaciones Comunes	Plan de asesoría técnica diseñado e implementado	Número	4	Incrementar	1,1	1,7	41,60%
Asistencia a las Organizaciones Comunes	Organizaciones comunales acompañadas	Porcentaje	100	Mantener	100	178,8	44,70%
Asistencia a las Organizaciones Comunes	Sistema de información para la gestión administrativa de inspección, vigilancia y control con aplicativo implementado	Número	1	Incrementar	0,3	0,3	31,60%
Asistencia a las Organizaciones Comunes	Plan de comunicación comunitario diseñado e implementado	Número	1	Incrementar	0,48	0,4	36,90%
Apoyo a las Juntas Administradoras Locales	Plan de acción de acompañamiento a las Juntas Administradoras Locales diseñado e implementado	Número	1	Incrementar	0,3	0,3	33,40%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía diversa	Plan de acción de la política pública implementado.	Número	1	Incrementar	0,3	0,3	100,00%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía diversa	Organizaciones sociales acompañadas por demanda al 100%	Porcentaje	100	Mantener	100	149,0	37,25%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía diversa	Observatorio de Población Sexualmente Diversa conformado.	Número	1	Incrementar	0,24	0,1	10,00%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía diversa	Instancia poblacional asistida y apoyada a través de un plan de trabajo (Mesa Diversidad Sexual).	Número	1	Mantener	1	1,5	100,00%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía afrodescendiente	Caracterización realizada a la población afrodescendiente	Número	1	Incrementar	0,3	0,1	11,50%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía afrodescendiente	Política Pública afrodescendiente formulada, aprobada e implementada	Número	1	Incrementar	0,27	0,1	7,00%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía afrodescendiente	Organizaciones sociales acompañadas con asistencia	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía afrodescendiente	Instancia poblacional asistidas y apoyadas a través de un plan de trabajo (Comité Afrodescendiente)	Número	1	Mantener	1	1,1	100,00%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía afrodescendiente	Sistema de información diseñado e implementado a través de repositorio de documentación bibliográfica.	Número	1	Incrementar	0,25	0,3	30,80%
Generación de acciones para la participación de la ciudadanía afrodescendiente	Documentos de archivo o colecciones documentales de memoria cultural afro acopiados, procesados técnicamente y puestos al servicio de la sociedad.	Número	1	Incrementar	0,3	0,0	3,80%

PROYECTO	INDICADORES	UNID MED	META PDM	TEND	META PROY 2021	AVANCE CONSOLIDADO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
						META	%
Asistencia a población étnica	Colectivos y/o organizaciones atendidas que demanden la oferta institucional	Porcentaje	100	Incrementar	30	43,3	43,30%
Integración sector interreligioso	Servicio de información implementado	Número	1	Incrementar	0,3	0,2	100,00%
Integración sector interreligioso	Asistencia a las organizaciones basadas en la fe que demanden atención	Porcentaje	100	Mantener	100	149,0	37,25%
Integración sector interreligioso	Instancia sectorial de coordinación institucional asistidas y apoyadas (mesa sector interreligioso)	Número	1	Mantener	1	1,5	100,00%
Integración sector interreligioso	Eventos de ciudad, realizados	Número	4	Incrementar	1	1,2	28,75%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Sistema de Información de las juventudes	Porcentaje	100	Incrementar	30	22,0	22,00%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Semanas de las juventudes conmemoradas	Número	4	Incrementar	1	1,0	25,00%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Eventos realizados en espacios públicos.	Número	80	Incrementar	25	15,0	18,75%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Servicio de difusión implementado.	Número	1	Incrementar	0,3	0,2	24,10%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Plan estratégico documentado de adopción de de nuevos lenguajes y narrativas cercanas a la ciudadanía juvenil realizado.	Número	1	Incrementar	0,25	0,4	36,90%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Programas ejecutados, para el bienestar y la garantía de derechos de los jóvenes	Número	4	Incrementar	1	1,5	37,00%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Jóvenes atendidos por demanda.	Porcentaje	100	Mantener	100	150,0	37,50%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento de iniciativas locales juveniles según demanda.	Porcentaje	100	Incrementar	30	25,0	25,00%
Desarrollo de Ciudadanía Juvenil	Servicio de gestión para la incidencia en el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública implementado.	Número	1	Mantener	1	1,5	37,50%