



PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03
 Versión: 04
 Fecha de Actualización:
 02/06/2020

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS TIC AÑO 2020 SEGUNDO SEMESTRE

COMPROMISO : POR UN BUEN GOBIERNO PARA UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y DE OPORTUNIDADES

LINEA ESTRATÉGICA: BUEN GOBIERNO

PROGRAMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

OBJETIVO: MEJORAR LA PROVISIÓN Y USO DE SERVICIOS DIGITALES DE CONFIANZA Y CALIDAD

| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | PRESUPUESTO ASIGNADO | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|------|------|-----|--|------|------|------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D | | | | | | | | | | | |
| 0101 | Modernización de la infraestructura tecnológica de Itagüí | 2020053600093 | 6,35% | 010101 | Datacenter modernizado | 100,00% | 0,25 | Número | 01010101 | adquisición e implementación de equipos | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Puesta en funcionamiento y operación de equipos | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| 0102 | Mejoramiento digital de Itagüí | 2020053600096 | 38,12% | 010201 | Ciudadanos capacitados en TIC | 1,67% | 100 | Número | 01020101 | Informe de capacitación virtual de ciudadanos | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | 30% | 30% | 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01020102 | Informe de campañas de fidelización de ciudadanos | 50% | | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | 30% | 30% | 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 010202 | Ciudadanos que utilizan trámites y servicios digitales identificados | 1,67% | | 1000 | Número | 01020201 | Capacitación presencial | 20% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | 30% | 30% | 40% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 01020202 | Informe de capacitación virtual de ciudadanos | 40% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | 30% | 30% | 40% | | | | | | | | |
| | | | | 010203 | Sistemas de información interconectados | 66,67% | 10% | Porcentaje | 01020301 | Informe de análisis y desarrollo de la interconexión de los sistemas de información | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01020302 | Implementación de los sistemas de información | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 010204 | Documento de política institucional de seguridad privacidad implementado | 16,67% | 0,2 | Número | 01020401 | Actualización e implementación de equipos de seguridad de perímetro | 60% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | |
| | | | | 01020402 | Política de seguridad digital | 20% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| | | | | 01020403 | Implementación de política de seguridad digital | 20% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 0103 | Implementación inteligente y digital de Itagüí | 2020053600080 | 55,53% | 010301 | Usuarios rurales con acceso a internet | 9,27% | 500 | Número | 01030101 | Adquisición e implementación de equipos | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01030102 | Puesta en funcionamiento y operación de equipos adquiridos | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | 010302 | Escenarios culturales, recreativos y deportivos de la ciudad conectados | 88,33% | 5 | | Número | 01030201 | Adquisición e implementación de equipos | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 01030202 | Puesta en funcionamiento y operación de equipos adquiridos | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | |

| CÓDIGO DEL PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO PORCENTUAL PROYECTO | CÓDIGO DEL INDICADOR | INDICADOR DE PRODUCTO | PESO PORCENTUAL INDICADOR | META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo) | UNIDAD DE MEDIDA | CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | EN COORDINACIÓN CON | PRESUPUESTO ASIGNADO | PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO) | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|---|---|----|----|----|---|---|---|------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | E | F | M | A | MY | JN | JL | A | S | O | N | D |
| 0103 | Implementación inteligente y digital de Itagüi | 2020053600060 | 55,53% | 010303 | Servicios apoyados por APP móvil | 2,40% | 3.75 | Número | 01030301 | Análisis y desarrollo de la APP móvil | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | 100% | |
| | | | | | | | | | 01030302 | Implementación y desarrollo de la APP móvil | 50% | Informes: de internos de la dirección | Dirección Administrativa de la TIC | Dirección Administrativa de la TIC | | | | | | | | | | | | | |