



PLAN DE ACCIÓN

Código: FO-DE-03

Versión: 04

Fecha de Actualización:
02/06/2020

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN AÑO Segundo Semestre 2020

DIMENSIÓN COMPROMISO : Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

EJE LINEA ESTRATÉGICO: Buen Gobierno

PROGRAMA: Direccionamiento estratégico y planeación Institucional

OBJETIVO: Mejorar el Desempeño Institucional de la Ciudad de Itagüí

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																					
																E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D										
'0701	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ITAGUI	2020063600038	4,79%	070101	Documento de Plan de Desarrollo Territorial aprobado	42,55%	1	N°	07010101	Formulación del Plan de Desarrollo Municipal	95%	Documento Oficial de Plan de Desarrollo Territorial Formulador	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos		42.500.000	x						100,00%															
									07010102	Publicación del Plan de Desarrollo Municipal	2%	Documento Oficial de Plan de Desarrollo Territorial Publicado	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos							80,00%	20,00%																
									07010103	Socialización del Plan de Desarrollo Municipal	2%	Documento Oficial de Plan de Desarrollo Territorial Socializado: Registros Fotográficos de Socialización	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos							30,00%	30,00%	40,00%															
				070102	Proyectos de inversión pública formulados y radicados	28,72%	80	N°	07010201	Realización de jornadas de capacitación en Formulación de Proyectos de inversión Pública y manejo de las Plataformas MGA WEB Y SUIFP	20%	Informes: Asistencia, Registros fotográficos, Planillas de Asistencia	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos													100,00%											
									07010202	Formulación de Proyectos de inversión y cargue de la Información en las Plataformas MGA WEB Y SUIFP	20%	Documento Oficial :Base de Datos de Registro, Proyectos Radicados en Plataforma Nacional	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos															80,00%	20,00%								
									07010203	Seguimiento y acompañamiento a la actualización de los Proyectos de Inversión en la Plataforma SUIFP	10%	Documento Oficial: Base de datos de Actualización y Proyectos Registrados Actualizados en Plataforma SUIFP	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos															30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%				
									07010204	Estructuración del POAI	10%	Documento Oficial: Publicado en Página Web	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos																100,00%								
									07010205	Estructuración del Plan Indicativo	20%	Documento Oficial: Publicado en Página Web	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos																	100,00%							
									07010206	Estructuración del Plan de Acción	20%	Documento Oficial: Publicado en Página Web	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos																	100,00%							
									070103001	Reportes de seguimiento a la inversión pública del PDM elaborados	15,96%	5	N°	Implementación del Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión SPI (Cargue de Proyectos)		30%	Informe: Asignación de Responsables de proyectos en la Plataforma SPI. Proyectos actualizados en la Plataforma	Subdirección de Proyectos y Gestión de recursos																	30,00%	30,00%	30,00%

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																	
																E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D						
0706	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN E INFORMACIÓN SOCIECOCÓMICA Y ESTADÍSTICA DE ITAGÜÍ	2020053600016	30,64%	070603	Informe anual estadístico y de indicadores elaborado	4,46%	4	N°	07060301	Recolección y consolidación de la información estadística del municipio de Itagüí	30%	1- Formatos recibidos de las unidades administrativas con la información diligenciada 2- Documento estadístico	Subdirector(a) de Información y Caracterización con su equipo de trabajo		1.132.636.542								25,00%		25,00%		25,00%	25,00%					
									07060302	Análisis de los indicadores de gestión más relevantes de la administración	30%	1- Documento estadístico consolidado en forma digital	Subdirector(a) de Información y Caracterización con su equipo de trabajo																				100,00%
									07060303	Fortalecimiento del área de estadística con personal asistencial, técnico y/o profesional	40%	1- Certificado donde consta el personal de planta o contratista (si aplica) que laboró en el periodo	Subdirector(a) de Información y Caracterización																				

PROGRAMA: Instrumentos de Planificación

OBJETIVO: Actualizar el Modelo de Ocupación del Municipio de Itagüí

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO BPIN	PESO PORCENTUAL PROYECTO	CÓDIGO DEL INDICADOR	INDICADOR DE PRODUCTO	PESO PORCENTUAL INDICADOR	META PROGRAMADA (N° Plan Indicativo)	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES	EN COORDINACIÓN CON	PRESUPUESTO ASIGNADO	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)																										
																E	F	M	A	MY	JN	JL	A	S	O	N	D															
0707	REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2020053600040	51,01%	070701	Plan de ordenamiento territorial formulado	100%	0,2	N°	07070101	Diagnostico actual del POT Vigente (Incluye Socialización de los resultados obtenidos por el estudio fase de alistamiento realizado por la universidad EAFIT)	10%	INFORME (Informes, Documentos, Actas)	Equipo Profesional Subdirección de Ordenamiento Territorial y Contratista		\$ 1.828.000.000									15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%													
									07070102	Elaboración de estudios de movilidad	7%	INFORME (Informes, Documento final del estudio realizado, Actas)	Contratista																													
									07070103	Elaboración de estudios de movimientos en masa	7%	INFORME (Informes, Documento final del estudio realizado, Actas)	Contratista																													
									07070104	Interventoría al proceso de revisión del POT (2 profesionales especializados \$6,500,000 c/u*6 meses)	7%	INFORME (Informes, Documentos, Actas)	Contratista																													
									07070105	Profesionales: Geólogo especializado \$6,500,000_ Ing. Ambiental \$5.000.000,00 Arquitecto o Ingeniero Civil \$5.000.000,00 *6 meses	7%	INFORME (Informes, Documentos, Actas)	Contratista																													
									07070106	Apoyo a la realización de los estudios técnicos complementarios para la revisión y ajuste del POT	7%	INFORME (Informes, Documentos, Actas)	Contratista																													

